Vemmedrupskolen - udførelsestidsplan

År	2020																		
Arbejder / uger	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Skoleudvalgsmøde og Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde	X																		
Licitation		X																	
Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde den 10. september				X															
Anstilling af materiel					X														
"Første spadestik"						X													
Renovering af skolen																			
"Rejsegilde"																			
Indflytning																			
Indvielse																			
Afrigning af pavillonskole og retablering af boldplæne																			

År	2021																									
Arbejder / uger	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Skoleudvalgsmøde og Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde																										
Licitation																										
Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde den 10. september																										
Anstilling af materiel																										
"Første spadestik"																										
Renovering af skolen																										
"Rejsegilde"																					X					
Indflytning																										
Indvielse																										
Afrigning af pavillonskole og retablering af boldplæne																										

År	2021																									
Arbejder / uger	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Skoleudvalgsmøde og Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde																										
Licitation																										
Teknik- og Ejendomsudvalgsmøde den 10. september																										
Anstilling af materiel																										
"Første spadestik"																										
Renovering af skolen																										
"Rejsegilde"																										
Indflytning																	X									
Indvielse																			X							
Afrigning af pavillonskole og retablering af boldplæne																										