Alternativ proces-skitse

	2020							2021												2022											
	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planstrategi	▲																														
Kommuneplan 2021													F						▲												
- Proces og detaljerede rammer Herfølge Vest																															
- Proces og detaljerede rammer Hastrup Øst																															
- Rammer for byudvikling på SUN																															
- Erhvervsanalyse																															
- Detailhandelsanalyse																															
- Vurdere og indarbejde boligområder i KP																															
- Vurdere og indarbejde erhvervsområder i KP																															
- Produktionserhverv og konsekvenszoner																															
- Vurdere og indarbejde butiksområder i KP																															
- Trafik, energi og skovrejsning																															
- Verdensmål og DK2020																															
Køge Kyst - planlægning, udvikling																															
Køge Nord - planlægning, salg, udvikling																															
Lokalplaner																															
Herfølge Vest, etape 1																															
Hastrup Øst, etape 1																															
Køge Kyst - 3-4 lokalplaner																															
Køge Nord - 4-5 lokalplaner																															
Færdiggørelse af 11 øvrige lokalplaner																															
Opstart af 3-4 nye lokalplaner																															

▲ = endelig vedtagelse

Hidtidig proces-skitse

	2020							2021												2022											
	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planstrategi	▲																														
Kommuneplan 2021																			F						▲						
- Helhedsplan Herfølge Vest																															
- Helhedsplan Hastrup Øst																															
- Rammer for byudvikling på SUN																															
- Erhvervsanalyse																															
- Detailhandelsanalyse																															
- Vurdere og indarbejde boligområder i KP																															
- Vurdere og indarbejde erhvervsområder i KP																															
- Vurdere og indarbejde butiksområder i KP																															
- Trafik, energi og skovrejsning																															
Køge Kyst - planlægning, udvikling																															
Køge Nord - planlægning, salg, udvikling																															
Lokalplaner																															
Herfølge Vest, etape 1																															
Hastrup Øst, etape 1																															
Køge Kyst - 3-4 lokalplaner																															
Køge Nord - 4-5 lokalplaner																															
Færdiggørelse af 11 øvrige lokalplaner																															
Opstart af 8 nye lokalplaner																															