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1 Indledning 

Dette projektforslag er udfærdiget for VEKS’ Transmissionsafdeling (herefter benævnt 

VEKS) i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning 

og Bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter 

for kollektive varmeforsyningsanlæg). 

1.1 Resumé 

Baggrunden for udarbejdelsen af projektforslaget er, at Køge Fjernvarmes planer om at 

etablere kollektiv varmeforsyning i flere delområder i Køge med henblik på at bidrage til 

den grønne omstilling af varmeforsyningssektoren, medfører et behov for at overføre 

mere varme fra VEKS’ transmissionsnet til Køge Fjernvarmes distributionsnet.  

I nærværende projektforslag er belyst to mulige alternativer til at forsynes delområderne 

i Køge Fjernvarmes distributionsnet kaldet K02 og ED11 med varme fra VEKS’ 

transmissionsnet.  Køge Fjernvarmes planer for etablering af fjernvarme i 

fjernvarmeområderne K02/ED11 er allerede godkendt i særskilt projektforslag.  

Det centrale alternativ til at sikre den nødvendige forsyning af området kaldet 

projektscenariet er at etablere en ny vekslerstation tæt på området, hvorved der skabes 

en direkte forbindelse fra VEKS’ transmissionsnet til Køge Fjernvarmes distributionsnet. 

Det alternative scenarie sikrer den nødvendige forsyning af området ved at anlægge rør 

til området fra den eksisterende varmeveksler ved Køge Kraftvarmeværk. 

Projektscenariet i form af en ny 24 MW varmevekslerstation i tilknytning til 

fjernvarmeområdet K02 og ED11 på matrikel Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf er den 

samfundsøkonomiske bedste løsning til at skabe den nødvendige forsyning af K02 og 

ED11, og er samtidig fordelagtig i forhold til de forventede fremtidige udvidelser af Køge 

Fjernvarmes distributionsnet i den nordlige del af Køge. Etablering af vekslerstationen 

forventes at begynde medio 2024 og afsluttet ultimo 2025. 

1.2 Projektets baggrund  

Med den seneste energikrise og målet om udfasning af naturgassen i varmeproduktion er 

der kommet fart på fjernvarmeudbygningen i Danmark.  Det samme gør sig gældende for 

Køge Fjernvarme, hvor de planlagte fjernvarmeudvidelser forventer at øge 

fjernvarmeproduktionen fra de nuværende ca. 115.000 MWh/år til op i mod ca. 400.000 

MWh/år over de kommende 6 til 8 år. Samlet set forventes et yderligere 

fjernvarmeforbrug i Køge Fjernvarmes forsyningsområde på op imod 285.000 MWh/år, 

svarende til et yderligere effektbehov på ca. 100,5 MW. Det betyder, at 
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spidslasteffektbehovet for Køge Fjernvarme vil stige fra de nuværende ca. 41 MW til ca. 

142 MW.  

Køge Fjernvarmes planer for etablering af fjernvarme i fjernvarmeområderne K02/ED11 

er behandlet i særskilte projektforslag. Køge Fjernvarmes planer om yderligere udvidelse 

af fjernvarmeforsyningsområderne i Køge behandles særskilte i fremtidige projektforslag. 

Køge Fjernvarme modtager i dag størstedelen af deres varme fra VEKS’ transmissionsnet, 

via Køge Kraftvarmeværk (KKV), CP Kelco samt spidslastcentralerne Køge Sygehus og 

Ellemarken. I forbindelse med fjernvarmeudvidelsen vil der blive behov for yderligere 

varmeproduktionskapacitet for at sikre varmeforsyningen i de nye fjernvarmeområder.  

Med Køge Fjernvarmes fremtidige langstrakte fjernvarmenet skal placeringen af nye 

produktionsenheder analyseres både ift. områdets varmebehov og hydraulikken, så der 

sikres et fjernvarmenet med en fornuftig og effektiv drift. Det betyder, at den yderligere 

produktionskapacitet så vidt muligt skal placeres decentralt ude i nettet i nærheden af 

fjernvarmeudvidelserne. Etablering af varmeproduktion vil blive behandlet særskilt i 

fremtidige projektforslag.  

Tilsvarende er der behov for etablering af et nyt forsyningspunkt fra VEKS’ 

transmissionsnet til at forsyne de nye fjernvarmeområder i Køge. Nærværende 

projektforslag omhandler derfor etablering af en ny 24 MW varmevekslerstation i den 

nordlige del af Køge som en del af løsningen ift. at sikre fjernvarmeforsyningen af Køge 

Fjernvarmes nye fjernvarmeområder. En ny varmevekslerstation muliggør afsætning af 

mere varme til Køge Fjernvarme i den nordlige del fra VEKS’ transmissionsnet, som er 

forbundet med resten af transmissionsnettet i Storkøbenhavnsområdet. 

Det alternative scenarie til at etablere en ny varmevekslerstation er at udbygge den 

eksisterende varmevekslerkapacitet ved Køge Kraftvarmeværk og forstærke 

ledningsnettet i Køge Fjernvarmes distributionsnet for herved sikre tilstrækkelig 

fjernvarmeforsyning.  

I tillæg til både projektscenariet og det alternative scenarie skal der etableres yderligere 

varmeproduktionskapacitet, ud over det som behandles i nærværende projektforslag. 

Som nævnt ovenfor vil disse blive behandlet i fremtidige særskilte projektforslag.  

2 Formål 

Projektforslaget omfatter etablering af ny 24 MW vekslerstation ved Egedesvej, matrikel 

Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf for at sikre tilstrækkelig kollektiv varmeforsyning i de 

nordlige udbygningsområder hertil bl.a. K02, ED11 og ED12 til boliger, institutioner, 
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erhverv mv. (i det følgende benævnt ”forbrugere”). Placering af vekslerstationen kan ses 

af oversigtskortet vist på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. under Afsnit 2.4.  

2.1 Indstilling 

Det indstilles til Køge Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for 

projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 

Resultatet af beregningerne i projektforslaget viser, at der er en difference i 

samfundsøkonomien til fordel for projektscenariet (ny 24 MW vekslerstation) på godt 

19,5 mio. kr. i forhold til det alternative scenarie (opgradering af eksisterende ledningsnet 

mod nord via Nylandsvej).  

Den selskabsøkonomiske omkostning for VEKS Transmission er større ved gennemførelse 

af projektscenariet end ved det alternative scenarie. Dette skyldes, at en større andel af 

de samlede anlægsomkostninger afholdes af Køge Fjernvarme i det alternative scenarie 

end i projektscenariet. 

Brugerøkonomien er ikke beregnet specifikt i nærværende projektforslag, men eftersom 

Projektscenariet er selskabsøkonomisk fordelagtigt ift. det alternative scenarie, følger det 

heraf at det også er fordelagtigt for forbrugerne.  

Der er såvel samfunds- som brugerøkonomisk fordel ved projektscenariet. På denne 

baggrund vurderes det, at der er grundlag for at godkende nærværende projektforslag. 

Vedtagelse af projektforslaget indebærer således, at der kan etableres 24 MW 

varmevekslerstation på matrikel Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf. 

2.2 Lovgrundlag for projektforslaget 

Projektforslaget skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 

16/11/2021) samt i henhold til Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 697 af 06/06/2023).  

Med Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmeforsyning har 

Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den 

samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til 

forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som 

at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 

Jf. Projektbekendtgørelsens § 3 er varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af 

bekendtgørelsens Bilag 1, godkendelsespligtige projekter og skal forelægges og meddeles 

godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Bilag 1 pkt. 2.1 i Projektbekendtgørelsen omfatter 

”Etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og fordelingsledninger med 

tilhørende tekniske anlæg (pumper, stationer, varmeveksler m.v.) for fjernvarme, naturgas 

eller andre brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.).”. 
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2.3 Forhold til anden lovgivning 

Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens § 5 drage omsorg for, at 

varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens (LBK nr. 4 af 03/01/2023) bilag 2. VVM-

screening er vedhæftet i bilag 3. 

I forbindelse med etablering af projektet indhentes de nødvendige byggetilladelser.  

I det konkrete projekt vurderes der ikke at være yderligere lovgivning af væsentlighed for 

projektforslagets vedtagelse.  

2.4 Områdeafgrænsning 

Områdeafgrænsningen for nærværende projekt er varmeforsyning af de 

fjernvarmeområder, der i tidligere projektforslag fra Køge Fjernvarme er omtalt som K02 

og ED11 vist på nedenstående Figur 1 .  

 

Figur 1 Områdeafgrænsning er forsyning af fjernvarmeområderne K01 og ED11 
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Nedenstående viser placeringen af den nye vekslerstation på område 3 i lokalplan 2-16, 

som er området ved Egedesvej og Sandvadsvej i Køge. Konkret placeres vekslerstation på 

matrikel Ølsemagle 8bf.  

 
Figur 2 Placering af vekslerstation ift. lokalplan 2-16. 

2.5 Arealafståelse og servitut 

Fordelingsledningerne placeres i veje herunder private fællesveje.  

Der pågår arbejde om udstykning af matrikel fra Ølsemagle 8bf og køb af nyudstykningen.  

2.6 Ansvarlige for projektet 

Køge Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette 

projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af området behandlet i nærværende 

projektforslag. 

VEKS Transmission 

Roskildevej 175 

2620 Albertslund 

Kontaktperson: Claus Dalgas Frederiksen 

Tlf. 4330 2657 

er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med:  

Norsyn P/S 

Algade 43 3. sal 

4000 Roskilde  

Kontaktpersoner: Peter Jarnved / Jesper Jøns Rømer 

Tlf.: 2222 3346 / 4176 2249   
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2.7 Høringsberettigede parter 

3 Der er ikke høringsberettigede parter i forhold til nærværende projektforslag.  

3.1 Projektets gennemførelse 

Såfremt projektet godkendes, forventes det at gennemføres i perioden 2024 til 2025. 

4 Anlægsbeskrivelse 

4.1 Varmeleverance 

De to undersøgte scenarier, henholdsvis projektscenariet for vekslerstation og det 

alternative scenarie med forsyning af den nordlige del af Køge by fra den eksisterende 

vekslerstation på Køge Kraftvarmeværk, er forudsat at blive etableret fra 2024 til 2025 

med start af fjernvarmeleverance fra start 2026. Varmeleverancen er afhængig af 

fremdriften i fjernvarmeudbygningen, hertil er der forudsat en udbygning, som vist i 

nedenstående Tabel 1.  

Tabel 1: Tidsplan og varmeleverance 

Fase Etablering Fjernvarmeleverance Følgende år 

År 2024-2025 2026 2027 2028 2028+ 

Varmeleverance 

[MWh/år] 

Under etablering 47.900 59.900 60.900 62.300 

 

Når fjernvarmeudbygningen i det nordlige Køge er færdig, forventes det, at Køge 

Fjernvarme vil modtage fjernvarme svarende til ca. 60.000 MWh/år fra vekslerstationen. I 

perioden frem til, at vekslerstationen er etableret, vil VEKS etablere en midlertidig 

vekslerstation i en container på samme område mellem ved Egedesvej og Sandvadsvej, 

der skal forsyne kunderne i K02 og ED11. 

Varmebehovet for området, hvor vekslerstationen skal levere varme, er baseret på BBR-

opgørelser, hvor varmebehovet er beregnet på baggrund af bygningernes alder, størrelse 

og anvendelse, samt kommunens forventninger og kendskab til nybyg inkl. et forventet 

varmetab på 9,5 %.  

Erfaring fra en række af Norsyns tidligere projekter, har vist, at de faktiske, 

graddagekorrigerede forbrug oplyst af EVIDA ligger i lignende områder (i f.eks. Greve) 

inden for +/- 3% af det teoretisk beregnede forbrug baseret på BBR-opgørelserne. 

Grundet markante prisstigninger på naturgas i 2022 vurderes det desuden, at faktiske 

gasforbrug i kalenderåret 2022, i nogle tilfælde, vil være markant lavere end tidligere år, 

da mange har sparet ekstraordinært på varmen i 2022. Varmeforbrug baseret på BBR-



 

9 

data vurderes på den baggrund at give et mere reelt billede af det fremtidige 

varmebehov, hvorfor der i projektforslaget er taget udgangspunkt i dette. 

4.2 Anlægsbeskrivelse af projektscenariet (24 MW vekslerstation) 

4.2.1 Anlægsomfang 

Vekslerstationen etableres ved Egedesvej, matrikel Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf. 

Stationen udlægges til at kunne levere 24 MW fra VEKS’ transmissionsnet til Køge 

Fjernvarmes distributionsnet.  

Placeringen af vekslerstationen ift. fjernvarmetransmissionsledningen og resten af Køge 

kan ses af oversigtskortet på Figur 3. På figuren er den nye vekslerstation vist med en 

grøn trekant, mens den eksisterende fjernvarmetransmissionsledning, der går syd på til 

Køge Kraftvarmeværk er er vist som en rød linje.  

 

Med placeringen af vekslerstationen kan Køge Fjernvarmes distributionsledninger i K02 

og ED11 gøres betydelig mindre, uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden, i 

forhold til hvis varmeleverancen kommer fra syd som i det alternative scenarie.  

 

 
Figur 3 Oversigtskort af det nordlige Køge med angivelse af eksisterende fjernvarme transmissionsledning med 
rødt og den nye vekslerstation for projektscenariet ved den grønne trekant. 
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Ved etablering af en vekslerstation, som forudsat i projektscenariet, fremtidssikres Køge 

Fjernvarmes ledningsnet, da det muliggør drift af området med lavere temperatur og tryk 

end på nuværende tidspunkt. Der kan således driftes med lavere temperaturer og tryk. 

Dette vil imødekomme en hurtigere og økonomisk mere attraktiv udbygning af 

fjernvarmen i Køge, da det muliggør brugen af Alupex-rør som stikledninger frem for 

kobber-rør.  

Andre fordele ved vekslerstationen er, at den potentielt kan forberedes til modtagelse af 

varme fra industriområde via Egedesvej samt forsyning af de forventede fremtidige 

omkringliggende fjernvarmeområder. 

4.2.1 Tekniske anlæg  

Varmevekslerstationen tilkobles den eksisterende DN300 transmissionsledning, som 

løber langs jernbanen syd på til KKV. Anlægsomfanget for projektet er: 

- Grundkøb og teknikbygning 

- 3 x 8 MW varmevekslere 

- Pumpearrangement til distributionsnettet (Køge Fjernvarme)  

- Pumpearrangement til transmissionsledning (VEKS Transmission) 

- Diverse hjælpeudstyr hertil el- og styretavler, ventilationsanlæg m.fl. 

- Tilkobling af vekslerstation til henholdsvis transmissionsnet og distributionsnet 

Temperaturen på vekslerstation forventes at svare til de eksisterende driftstemperaturer.  

VEKS Transmission har vurderes kapaciteten på den eksisterende transmissionsledning og 

har konkluderet kapaciteten er tilstrækkelig ift. at etablere nærværende vekslerstation.  

Det skal bemærkes, at driftstemperaturen varierer over hele året. Til dimensionering er 

der anvendt en afkøling på 35°C for at sikre, at nettet er forberedt til fremtidig 

lavtemperaturfjernvarme.  

Bygningen, som skal huse anlægget, forventes at udgøre et samlet areal på ca. 530 m2, 

som vist på nedenstående Figur 4 
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Figur 4: Skitseforslag for udformning af teknikbygningen som huser vekslerstation. Bygningen tiltænkes placeret 
på matrikel Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf. 

4.2.2 Forsyningssikkerhed 

Køge Fjernvarme modtager varme fra VEKS, som har installeret tilstrækkelig grund- og 

reservelast til opretholdelse af forsyningssikkerheden. 

Der pågår sideløbende arbejde for vurdering af behovet for yderligere 

varmeproduktionskapacitet og/eller ombygning og vekslercentraler og 

transmissionsledninger i forbindelse med udvidelsesområderene (Lille Skensved, sydlige 

Køge, Herfølge m.fl.). Dette er ikke aktuelt i forhold til nærværende projektforslag.  

4.3 Anlægsbeskrivelse af det alternative scenarie (Forsyning via DN350 

ledning i Nylandsvej) 

4.3.1 Systembeskrivelse 

Det alternative scenarie består af en kraftig distributionsledning (DN350 og DN300) som 

Køge Fjernvarme skal etablere fra Karlemoseparken i midt til grænsen mellem K02 og 

ED11 i nord.  Ved denne forbindelse kan der sendes mere varme fra den eksisterende 

vekslerstation ved Køge Kraftvarmeværk og nordpå op til udbygningsområdet omkring 

K02, ED11 og på sigt til ED12. I nedenstående Figur 5 ses trace for den nye 

fjernvarmedistributionsledning som en grøn linje, som tilkobles det eksisterende 

fjernvarmenet i Køge ved Karlemoseparken. Den eksisterende 

fjernvarmetransmissionsledning, der går syd på til Køge Kraftvarmeværk er er vist som en 

rød linje. 
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Figur 5: Oversigtskort af Køge med angivelse af den nye fjernvarmeledning for det alternative scenarie med 
grøn og den eksisterende fjernvarme transmissionsledning med rød.  

 

Forbindelsen kræver i alt 2.927 meter distributionsledning (tracé), hvoraf 2.580 meter er 

DN 350 ledning og 347 meter DN300.   

Udover den kraftige distributionsledning skal Køge Fjernvarme i dette scenarie etablere 

større rørforbindelser på gadeniveau i K02 og ED11 for at sikre den nødvendige 

varmeforsyning til slutbrugerne end ved projektscenariet. 
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5 Projektets gennemførelse 

5.1 Tidsplan og udbygningstakt 

Det er i projektforslaget forudsat, at etablering af vekslerstationen kan udføres i perioden 

2024 til slut 2025, hvorefter varmeleverancen fra den nye varmeveksler kan ske primo 

2026. 

6 Investerings- og 

driftsomkostninger 

6.1 Vurdering af omkostninger i projektscenariet 

Anlægsudgifterne for etablering af vekslerstationen er baseret på erfaringer med 

anlægning af tilsvarende anlæg i forbindelse med udbygningen af fjernvarme. På dette 

område er Energistyrelsens Teknologikatalog således afveget.  

Ledningspriser benyttet i nærværende projektforslag er højere end i ETK. Energisektoren, 

herunder fjernvarmebranchen, er ramt af højkonjunktur i 2022 og starten af 2023, hvilket 

har resulteret i markante stigninger i anlægsomkostningerne. De anvendte ledningspriser 

i projektforslaget afspejler således dette. Det er usikkert, om der er tale om en midlertidig 

situation, og om priserne således vil falde igen. De anvendte ledningspriser fremgår af 

nedenstående Tabel 2 og er baseret på konkrete licitationspriser fra et 

gaskonverteringsprojekt i Storkøbenhavnsområdet afgivet i februar 2023.  

Til licitationspriserne er der tillagt 20 % til uforudsete omkostninger svarende til de typisk 

forventede ekstraomkostninger i et fjernvarmeprojekt af denne type.  

Tabel 2 – Ledningspriser anvendt i beregningerne 

Dimension Omkostning pr. lbm [ekskl. moms] 

DN100 dobbeltrør  8.793 kr.  

DN125 dobbeltrør  8.833 kr.  

DN150 dobbeltrør  10.004 kr.  

DN200 dobbeltrør  10.598 kr.  

DN250 dobbeltrør  13.931 kr.  

DN300 enkeltrør  16.416 kr.  

DN350 enkeltrør 23.136 kr. 
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Med ovenstående forudsætninger og erfaringspriser for vekslerstationer vurderes 

anlægsomkostningerne for Projektet at være ca. 56,4 mio. kr. som vist i nedenstående 

Tabel 3. 

 
Tabel 3 - Anlægsomkostninger for Projektscenariet. Omkostninger til etablering af ledninger i DN100-DN200 

samt distributionspumper afholdes af Køge Fjernvarme, mens øvrige omkostninger afholdes af VEKS 

Transmission 

Projektscenarie - 24 MW vekslerstation Budget [mio. kr.] 

DN200 (1.267 lbm).  13,4 

DN150 (440 lbm) 4,4 

DN125 (120 lbm) 1,1 

DN100 (280 lbm) 2,5 

Rådgivning, ledninger (10 %) 2,1 

Vekslerstation inkl. div. hjælpeudstyr 13,0 

Rådgivning, vekslerstation (20 %)  2,6 

Bygning og grundkøb 7,5 

Uforudset & diverse (20 %) 9,4 

VEKS, administration 0,4 

Samlet anlægsomkostning 56,4 

 

Anlægsomkostningerne for ledningslængder er for ledninger i Nylandsvej, som er 

forskellige for henholdsvis projektscenariet og det alternative scenarie. Det skyldes, at 

forsyningspunktet for de to scenarier er forskellige. Disse længder er inkluderet for 

retvisende at kunne sammenligne de to scenarier, da det har indflydelse på størrelsen af 

fjernvarmeledningerne og længderne og deraf anlægsomkostningerne. I praksis er 

ledningerne i Nylandsvej ikke en del af nærværende vekslerprojekt, men tilhørende 

projektet for Køge Fjernvarmes fjernvarmeudbygningen. Det vurderes dog nødvendigt at 

medtage dem for at kunne belyse den faktiske forskel i samfundsøkonomien imellem de 

to scenarier.   

Som det fremgår, vurderes vekslerstationen alene inkl. bygning, rådgivning og uforudsete 

omkostninger at koste ca.  32,8 mio. kr. ekskl. ledninger i Nylandsvej.  

Levetid for vekslerstation er forudsat til 25 år. Levetider for ledningsnet er antaget til 60 

år.  Se desuden Afsnit 7.1 for nærmere beskrivelse af antagelser omkring levetider. 

For både projektscenariet og det alternative scenarie kommer varmen fra VEKS 

Transmission og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger hertil er indeholdt i varmeprisen 

som Køge Fjernvarme betaler til VEKS Transmission. Overordnet set vurderes driften i 

Projektscenariet at være mere effektiv pga. det lavere tryktab (mindre pumpeenergi) og 
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muligheden for lavere fremløbstemperaturer og deraf lavere varmetab. Heraf er det 

vurderet, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne udgør 15 kr./MWh i 

projektscenariet og 20 kr./MWh i det alternative scenarie.  

6.2 Vurdering af omkostninger i det alternative scenarie 

Anlægsudgifterne for etablering af kraftig distributionsledning (DN350 og DN300) fra 

Karlemoseparken i midt til grænsen mellem K02 og ED11 i nord for at kunne forsyne 

udbygningsområdet K02, ED11 og ED12 fra den eksisterende vekslerstation ved Køge 

Kraftvarmeværk, er baseret på erfaringer med anlægning af tilsvarende fjernvarmeanlæg 

i forbindelse med udbygningen af fjernvarme.   

På dette område er Energistyrelsens Teknologikatalog således afveget og der anvendes 

de samme ledningspriser som vist i Tabel 2. 

Med ovenstående forudsætninger og erfaringspriser for vekslerstationer vurderes 

anlægsomkostningerne for det alternative scenarie at være ca. 89,3 mio. kr. som vist i 

Tabel 4. Budgettet er desuden ekskl. eventuelt behov for udbygning af kapaciteten af den 

eksisterende vekslerstation ved Køge Kraftvarmeværk. 

Tabel 4: Anlægsomkostninger for det alternative scenarie. 

Projektscenarie – Fjernvarmeledning Nylandsvej Budget [mio. kr.] 

DN350 (2.580 lbm) 59,7 

DN300 (347 lbm) 5,7 

Lyngvej krydsning og banekrydsning 2,0 

Rådgivning, ledninger (10 %) 6,7 

VEKS administration 0,3 

Uforudset & diverse (20 %) 14,9 

Samlet anlægsomkostning 89,3 

7 Samfundsøkonomiske 

beregninger 

7.1 Samfundsøkonomi 

Til de samfundsøkonomiske beregninger er der anvendt ”Samfundsøkonomiske 

beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, februar 2022”, hvorfra der bl.a. 

indgår forudsætninger om:  

- Inflationsantagelser  
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- Elpriser  

- Emissionskoefficienter 

- Prissætning af emissioner   

 

De samfundsøkonomiske beregninger er desuden udført iht. Energistyrelsens ”Vejledning 

i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2021”.  

 

Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne årlige ydelser efter 

annuitetsmetoden på baggrund af de enkelte anlægs tekniske levetider. 

Der antages flg. tekniske levetider: 

- Fjernvarmeledninger i jord: 60 år  

- Pumpestation: 25 år    

 

Fjernvarmenettets tekniske levetid afhænger af flere faktorer som vandkvalitet, kvalitet 

af muffer samt ikke mindst driftstemperaturer og design af ledningsnet, herunder hvor 

mange lastcykler nettet designes til. Dokumentation fra Dansk Fjernvarme peger i retning 

af 50-100 års levetid for nye ledningsanlæg. Levetiden på 60 år er baseret på et 

ledningsdesign med mange lastcykler svarende til mindst 60 års levetid, relativt lave 

temperaturer i nettet, fortsat høj vandkvalitet, høj kvalitet af rørsystemet med svejste 

muffer eller dobbelttættende krympemuffer, aktivt alarmsystem for lækageovervågning 

samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse.  

 

Projektets nutidsværdi beregnes for en 20-årig periode baseret på en diskonteringsrente 

på 3,5% svarende til den senest udmeldte diskonteringsrente fra Finansministeriet.  

Der regnes i faste 2023-priser. 

I begge scenarier leveres varmen til projektområdet af VEKS Transmission. De 

samfundsøkonomiske omkostninger for varmeproduktion er således identiske i begge 

scenarier, og indgår desuden i beregningerne vedr. ”Projektforslag vedrørende udbygning 

af fjernvarme for mindre forbrugere (< 300 m2) i Køge Kommune, Områder ED11, ED31, 

ED34” af juni 2023 og ”Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandskvarteret”. 

Foruden de samfundsøkonomiske omkostninger til brændselsproduktion indgår også 

samfundsøkonomiske omkostninger til afgiftsforvridningstab samt CO2- og 

miljøomkostninger i de særskilte projektforslag, som er udarbejdet af Køge Fjernvarme. 

På den baggrund indgår alene anlægsomkostninger og omkostninger til drift og 

vedligehold i den samfundsøkonomiske analyse i nærværende projektforslag. 

De samfundsøkonomiske resultater, altså de tilbagediskonterede årlige afskrivninger af 

anlægsinvesteringen og de tilbagediskonterede årlige omkostninger til drift- og 
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vedligehold for henholdsvis projektet og alternativet, er sammenstillet i nedenstående 

Tabel 5. Årsagen til, at anlægsomkostninger i tabel 5 er lavere end i Tabel 3 og Tabel 4 er, 

at anlæggenes levetid er kortere end undersøgelsesperioden på 20 år. 

Tabel 5 - Samfundsøkonomiske omkostninger opgjort i mio. kr. 

Samfundsøkonomi i mio. kr. inkl. 

Nettoafgiftsfaktor 

Projekt Alternativ Forskel 

Anlægsomkostninger 48,4  63,2  -14,7  

Omkostninger til drift og vedligehold 66,0  70,8  -4,8  

I alt 114,5 134,0  -19,5  

  -15% 

 

 

Det ses af ovenstående tabel, at projektscenariet er det mest rentable scenarie med en 

samfundsøkonomisk fordel på ca. 19,5 millioner kr. svarende til en fordel på godt 15 % i 

forhold til det alternative scenarie. 

Det skal desuden bemærkes, at fordelen til Projektscenariet i praksis vurderes større, da 

evt. omkostninger til udvidelse varmevekslerkapaciteten på Køge Kraftvarmeværk ikke er 

inkluderet i analysen, ligesom muligheden for at anvende alupex-stikledninger kontra 

stikledninger i kobber heller ikke er inkluderet i analysen. 

Detaljerede beregninger kan desuden ses i Bilag 2-Bilag 4. 

7.2 Miljøeffekter 

De miljømæssige konsekvenser er identiske i henholdsvis projektscenariet og det 

alternative scenarie og indgår desuden i beregningerne vedr. ”Projektforslag vedrørende 

udbygning af fjernvarme for mindre forbrugere (< 300 m2) i Køge Kommune, Områder 

ED11, ED31, ED34” af juni 2023 og ”Projektforslag for fjernvarmeforsyning af 

Nylandskvarteret”.  

7.3 Følsomhedsvurdering 

Finansministeriet har med Tillæg til Vejledningen for samfundsøkonomiske 

konsekvensvurderinger fra efteråret 2020 indført krav om, at der, som en del af det 

samfundsøkonomiske resultat, også skal præsenteres følsomhedsberegninger ved brug af 

andre CO2-priser end de centrale nøgletalsværdier. Da miljøomkostningerne er identiske 

i begge scenarier, er der imidlertid ikke udført følsomhedsberegninger på CO2-prisen. 

En udskydelse af idriftsættelsestidspunktet vil medføre fortsat fyring med naturgas i flere 

år fremadrettet med miljømæssige og samfundsøkonomiske omkostninger til følge. En 

udskydelse vil derudover kunne medføre en risiko for udhuling af tilslutningsgrundlaget, 

idet flere potentielle forbrugere vil risikere at skifte til luft-vandvarmepumper. På den 
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baggrund er det vurderet, at en udskydelse af idriftsættelsestidspunktet vil medføre 
samfundsøkonomiske omkostninger snarere end besparelser, og en udskydelse af 
idriftsættelsestidspunktet indgår derfor ikke som en del af de gennemførte 
følsomhedsberegninger. 

Der er gennemført følsomhedsberegninger for: 

- Ændret diskonteringsrente +/-1% 

- Anlægsinvesteringsomkostning på +/- 20% 

- Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på +/- 20% 

Figur 6  Følsomhedsberegning af samfundsøkonomien ved ændring af diverse parametre 
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Figur 7 - Følsomhedsberegning af samfundsøkonomien (besparelser af projektscenariet ift. projektet) 

Det ses af Figur 6 og Figur 7, at resultatet ikke er specielt følsomt over for ændringer i 
parametre, og det understreger den relativt robuste forskel i den samfundsøkonomiske 
omkostning i de to scenarier. Således er samfundsøkonomien til gunst for 
projektscenariet i samtlige følsomhedsscenarier. 

Følsomhedsanalysen understøtter generelt, at projektet er mere samfundsøkonomisk 
rentabelt end det alternative scenarie. 

8 Selskabsøkonomiske 
beregninger 

Alle selskabsøkonomiske priser i projektforslaget er angivet ekskl. moms. Ved beregning 
af de selskabsøkonomiske konsekvenser sammenholdes de årlige omkostninger for 
projekt- og det alternative scenarie. 

Det antages, at VEKS på nuværende tidspunkt kan optage et fastforrentet lån med 
kommunegaranti med 3,5% pålydende rente (nominel rente) i forrentning p.a. inkl. 
garantiprovision. Dette er basis for beregningen af finansielle omkostninger. 
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Den selskabsøkonomiske analyse indeholder alene en opgørelse af anlægsinvesteringerne 

samt omkostningerne til drift og vedligeholdelse i de to scenarier. I projektscenariet vil 

dele af VEKS Transmissions anlægs- og driftsudgifter blive finansieret af indtægter fra dels 

Køge Fjernvarme som en medfinansiering af anlægsomkostningerne og fra VEKS’ samlede 

kundeportefølje over tariffen. 

Tabel 6 – Selskabsøkonomiske omkostninger for VEKS Transmission  

  Projekt - Vekslercentral 

K02/ED11 

Alternativ - 

Fjernvarmeledning i 

Nylandsvej 

Anlægsinvestering [mio. kr] 56,4 0 

Årlige omkostninger inkl. finansieringsomkostninger     

Finansielle omkostninger (3,5% rente) [kr./år] 3.422.016 0 

Pumpe- og distributionsomkostninger [kr./år] 934.500 1.246.000 

Årlige omkostninger i alt [kr./år] 4.356.516 1.246.000 

8.1 Fordeling af anlægsomkostninger 

Ejerskabsgrænsen mellem Køge Fjernvarme og VEKS Transmission er på 

afspærringsventilerne på distributionssiden af vekslerstation. I projektscenariet fordeler 

finansieringen mellem Køge Fjernvarme og VEKS Transmission sig således: 

- Omkostninger forbundet med ledninger og pumper i distributionsnettet afholdes 

af Køge Fjernvarme.   

- Omkostninger forbundet med vekslerstation, ledninger og pumper på 

transmissionssiden afholdes af VEKS Transmission.  

Af nedenstående Tabel 7 fremgår det, hvor stor en del af anlægsomkostningerne, VEKS 

Transmission skal afholde i hvert af de to scenarier, og hvor stor en andel der skal 

afholdes af Køge Fjernvarme samt hvad den samlede samfundsøkonomiske 

anlægsomkostning er i de to scenarier.  

Tabel 7: Fordeling af anlægsomkostninger mellem VEKS Transmission og Køge Fjernvarme 

Fordeling af 

anlægsomkostninger 

Selskabsøkonomisk 

VEKS Transmission 

Selskabsøkonomisk 

Køge Fjernvarme 

Samfundsøkonomisk 

Projektscenarie 30,8 25,5 56,4 

Alternativt scenarie 0 89,3 89,3 

 

I Tabel 7 er det for simplificeringens skyld udeladt, at Køge Fjernvarme skal medfinansiere 

en del af de anlægsudgifter VEKS Transmission har til etablering af vekslerstationen. I 

steder er det blot angivet, hvilken udgift VEKS Transmission og Køge Fjernvarme hver især 

har som anlægsejere i forbindelse med etablering af de nødvendige anlæg. 
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8.2 Tilskudsordninger 

Der er ikke indregnet tilskud fra tilskudsordninger i hverken selskabs- eller 

samfundsøkonomien.  

9 Brugerøkonomiske beregninger 

Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst i nærværende projektforslag. Det skyldes, at 

brugerøkonomien allerede er belyst i projektindstillingen for konvertering af det område, 

som vekslerstationen skal forsyne. 

10 Konklusion 

På baggrund af de i nærværende projektforslag udførte beregninger kan det konkluderes, 

at der over en 20-årig periode er en samfundsøkonomisk fordel ved projektscenariet (24 

MW vekslercentral ved K02/ED11) på godt 19,5 mio. kr. svarende til en fordel på ca. 15% i 

forhold til det alternative scenarie (etablering af fjernvarmeledning i Nylandsvej). 

Følsomhedsanalyser på anlægsinvesteringsomkostninger og drifts- og 

vedligeholdelsesomkostninger ændrer ikke på dette billede.  

Vedtagelse af projektforslaget vil således være i overensstemmelse med 

Varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse 

af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Begrundet i dette 

anbefales det derfor Køge Kommune at vedtage dette projektforslag, der indebærer 

etablering af 24 MW vekslercentral på matrikel Ølsemagle By, Ølsemagle 8bf.  
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