
Bilag 3: TE01 Hovedtidsplan Projekt Universitetshospital Køge

Hovedtidsplan TE01 ‐ 04.03.2019
TE01 ‐ Senge‐ og behandlingsbygning 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv
Indledende arbejder
Detaljeret design
Mock ups
Klargøring af byggeplads
Opførelse B1 (første sengebygning)
Funderingsarbejder
Konstruktioner
Installationer
Commissioning og aflevering
Nedrivning eksisterende sengebygninger
Overflytning af funktioner til B1
Nedrivning bygning L og F
Opførelse B2 (anden sengebygning)
Funderingsarbejder
Konstruktioner
Installationer
Commissioning og aflevering
Opførelse B6 (tredje sengebygning)
Funderingsarbejder
Konstruktioner
Installationer
Commissioning og aflevering
Opførelse B8 (fjerde sengebygning)
Funderingsarbejder
Konstruktioner
Installationer
Commissioning og aflevering
Landskabsarbejder

           = Færdig bygning
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