

---

# PROCESTIDSPLAN

Skimmelreovering af Vemmedrup skole  
September 2018

---



**KØGE KOMMUNE**

---

# Procestidsplan for Skimmelrenovering af Vemmedrup skole

Aktivitet	År Kvartal	1				2				3			
		1 kv	2 kv	3 kv	4 kv	1 kv	2 kv	3 kv	4 kv	1 kv	2 kv	3 kv	4 kv
Anlægsbevilling		X											
Brugerproces													
Udbudsproces rådgiverrydelser													
Projektering og udbudsproces entreprisedydelser													
Udførelse													
Aflevering og ibrugtagning													



**KØGE KOMMUNE**