
PROCESTIDSPLAN

Skimmelreovering af Vemmedrup skole
September 2018



KØGE KOMMUNE

Procestidsplan for Skimmelrenovering af Vemmedrup skole

Aktivitet	År Kvartal	1				2				3			
		1 kv	2 kv	3 kv	4 kv	1 kv	2 kv	3 kv	4 kv	1 kv	2 kv	3 kv	4 kv
Anlægsbevilling		X											
Brugerproces													
Udbudsproces rådgiverrydelser													
Projektering og udbudsproces entreprisedydelser													
Udførelse													
Afl levering og ibrugtagning													



KØGE KOMMUNE