

Aktivitets- og tidsplan

Planstrategi 2019		Måned											
		Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
1	Proces vedtages i Direktionen												
2	Udarbejdelse af baggrundsnotater om udviklingstendenser og planbehov												
3	Intern workshop i planteam/forvaltning												
4	Sag om proces og tidsplan i Økonomiudvalget												
5	Byplanmødet om boligpolitik												
6	Temamøde i Økonomiudvalget												
7	Møde i Lederforum												
8	Møder med indbudte interessenter												
9	Første version af planstrategi skrives												
10	Gennemførelse af borgerundersøgelse												
11	Vedtagelse i byrådet												
12	Offentlig debat i 8 uger												
13	Evt. ændringer vedtages af byrådet												
14	Offentliggørelse												
15	Arbejdet med KP2021												
16	Lokal agenda 21, verdensmål, DK2020												