

TIDS- OG PROCESPLAN 2019-20

Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.
-------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 – KØGE NORD

Forudgående høring

Offentlig høring

Borgermøde
12.09.19

Følgegruppen

Forslag

Udarbejdelse af forslag

Færdiggørelse

Miljøvurdering

Samf. redegørelse

Endelig
vedtagelse

UDBUD AF AREALER

Projektforslag

19.11.19
ØU

ØU BYRÅD

BYRÅD

Politisk behandling

Igangsætning
KPU 05.12.19

Forslag

LOKALPLAN 1089 – DELOMRÅDE E + G

