

Bilag 4

TIDSLINJE 2020-2021	Okt		Nov		Dec		jan-21	
PROSPEKT (estimeret 6 mdr.)								
Forberedelse								
Gennemgang af baggrundsmateriale/analyse samt udarbejdelse af overordnede idéskitser								
Tilretning af udkast								
Præsentation for politikere – tekst og tegninger med gennemgang – fysisk møde.								
Dialog								
Møde 1 med foreningsinteressenter (med bopæl på DMH dvs. tre klubber)								
Møde 2 med andre interessenter (Valkyrien og Køge Roklub)								
Møde 3 med andre interessenter (bydelsforeningen)								
Dialog med PensionDanmark								
Opsamling (gennemskrivning af udkast)								
Borgermøde (åbent stormøde)		Onsdag 21. oktober, Tapperiet						
Færdiggørelse								
Tilretning af dispositionsplan efter dialogmøder og borgermødet: endelig bearbejdning til notat med tekst, referencer og illustrationer, som kan indgå i lokalplanen.								
Politisk behandling (se 'PROCES')								
LOKALPLAN (estimeret 8-12 mdr.)								
Startredegørelse i KPU								
Forarbejde til lokalplan								
For-offentligheds møde (afholdes sammen med stormødet, da formålet er det samme)								
Udkast til lokalplanforslag								
Eventuel miljøvurdering af planen								
Færdiggørelse af lokalplanforslag								
Politisk behandling af lokalplanforslag								
Offentlig høring af planforslag 4-8 uger								
Behandling af indsigelser, mv.								
Endelig vedtagelse af lokalplanen								
Offentlig bekendtgørelse og klagefrist								
PROCES (adm./pol.)								
Politisk behandling - KIU					07.12.2020 til godkendelse			
Politisk behandling - KPU							jan. 2021	
Politisk behandling - ØU							jan. 2021	
Politisk behandling - Køge Byråd							jan. 2021	

Bilag 4

TIDSLINJE 2020-2021	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21
PROSPEKT (estimeret 6 mdr.)						
Forberedelse						
Gennemgang af baggrundsmateriale/analyse samt udarbejdelse af overordnede idéskitser						
Tilretning af udkast						
Præsentation for politikere – tekst og tegninger med gennemgang – fysisk møde.						
Dialog						
Møde 1 med foreningsinteressenter (med bopæl på DMH dvs. tre klubber)						
Møde 2 med andre interessenter (Valkyrien og Køge Røklub)						
Møde 3 med andre interessenter (bydelsforeningen)						
Dialog med PensionDanmark						
Opsamling (gennemskrivning af udkast)						
Borgermøde (åbent stormøde)						
Færdiggørelse						
Tilretning af dispositionsplan efter dialogmøder og borgermødet: endelig bearbejdning til notat med tekst, referencer og illustrationer, som kan indgå i lokalplanen.						
Politisk behandling (se 'PROCES')						
LOKALPLAN (estimeret 8-12 mdr.)						
Startredegørelse i KPU						
Forarbejde til lokalplan						
For-offentligheds møde (afholdes sammen med stormødet, da formålet er det samme)						
Udkast til lokalplanforslag						
Eventuel miljøvurdering af planen						
Færdiggørelse af lokalplanforslag						
Politisk behandling af lokalplanforslag						
Offentlig høring af planforslag 4-8 uger						
Behandling af indsigelser, mv.						
Endelig vedtagelse af lokalplanen						
Offentlig bekendtgørelse og klagefrist						
PROCES (adm./pol.)						
Politisk behandling - KIU				apr. 2021		
Politisk behandling - KPU				apr. 2021		
Politisk behandling - ØU					apr. 2021	
Politisk behandling - Køge Byråd					apr. 2021	

Bilag 4

TIDSLINJE 2020-2021	aug-21	sep-21	okt-21
PROSPEKT (estimeret 6 mdr.)			
Forberedelse			
Gennemgang af baggrundsmateriale/analyse samt udarbejdelse af overordnede idéskitser			
Tilretning af udkast			
Præsentation for politikere – tekst og tegninger med gennemgang – fysisk møde.			
Dialog			
Møde 1 med foreningsinteressenter (med bopæl på DMH dvs. tre klubber)			
Møde 2 med andre interessenter (Valkyrien og Køge Roklub)			
Møde 3 med andre interessenter (bydelsforeningen)			
Dialog med PensionDanmark			
Opsamling (gennemskrivning af udkast)			
Borgermøde (åbent stormøde)			
Færdiggørelse			
Tilretning af dispositionsplan efter dialogmøder og borgermødet: endelig bearbejdning til notat med tekst, referencer og illustrationer, som kan indgå i lokalplanen.			
Politisk behandling (se 'PROCES')			
LOKALPLAN (estimeret 8-12 mdr.)			
Startredegørelse i KPU			
Forarbejde til lokalplan			
For-offentligheds møde (afholdes sammen med stormødet, da formålet er det samme)			
Udkast til lokalplanforslag			
Eventuel miljøvurdering af planen			
Færdiggørelse af lokalplanforslag			
Politisk behandling af lokalplanforslag			
Offentlig høring af planforslag 4-8 uger			
Behandling af indsigelser, mv.			
Endelig vedtagelse af lokalplanen			
Offentlig bekendtgørelse og klagefrist			
PROCES (adm./pol.)			
Politisk behandling - KIU		sep. 2021	
Politisk behandling - KPU		sep. 2021	
Politisk behandling - ØU			sep. 2021
Politisk behandling - Køge Byråd			sep. 2021