


## Tidsplan for udarbejdelse, høring og vedtagelse af affaldsplan for K

Aktivitet	Oktober	November	December
Udarbejdelse af forslag til initiativer Udarbejdelse af kortlægning og prognose Beskrivelse af eksisterende modtageanlæg			
Forslag til forord, indledning m.v. og sammenskrivning af de enkelte dele af planen Lay-out på planudkast			
Indstilling til KPU / forelæggelse af udkast Offentlig høring			
Opsamling på input fra høring + indstilling til KPU, ØU og Byråd om vedtagelse af plan Indsendelse af plan til Mst. + offentliggørelse via hjemmeside m.v.			

OBS: Hvis det ender med at blive vurderet, at der er pligt til at gennemføre en miljøvurdering af af

# Løge Kommune



faldsplanen, vil dette med stor sandsynlighed medføre en forlængelse af tidsplanen samt omkostninger til

gennemførelse af miljøvurderingen.