

Køge Tidsplan

	juli	august	september	oktober	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	
<b>Varsling</b>																
Kontakt til GIS-folk																
Kontakt til Køge Kommunes facebook-redaktion																
Udvikling af varslingsbrev til e-post																
Udvikling af udstillingsmaterialer til genbrugspladser mm.																
Annoncering i lokalaviser, på hjemmeside og på facebook																
Udstilling på genbrugspladser mm.																
Materialer og udstilling, Køge-messen																
Særlig indsats målrettet borgere med stativ/vanskelige adgangsvveje.																
<b>Udrulning</b>																
Udvikling af startpakker m. sorteringsvejledning, folder, kuffertmærke, "tag-mig-med"																
Borgerinddragelse - test af startpakker																
Produktion af små facebook-film																
Startpakker trykklar																
Nye beholdere køres ud																
Ny ordning træder i kraft																
Gammelt materiel hentes ("tag-mig-med")																
<b>Opfølgning</b>																
Udvikling af hængere til opfølgning																
Opfølgningskampagne med grøn, gul, rød hænger.																